



## ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

<b>CLAVE IDENTIFICADOR</b>	TEFG	<b>FECHA</b>	2020
----------------------------	------	--------------	------

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Implementación Total del sistema Integral de Automatización Contable.
----------------------------	---

<b>PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR</b>	0%	<b>PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO</b>	100%
--------------------------------------	----	---	------

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Se adquirieron y habilitaron en el 2019 y 2020, 10 sistemas los cuales son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema de seguridad</li> <li>- sistema de planeación</li> <li>- sistema de presupuestos</li> <li>- sistema de compras</li> <li>- sistema de Egresos</li> <li>- sistema de Integración del Patrimonio</li> <li>- sistema de Integración de Almacenes</li> <li>- sistema de contabilidad</li> <li>- sistema Integral de obra pública</li> <li>- sistema de Administración y Gestión de caja.</li> </ul>

<b>FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE</b>	<b>FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA</b>
 NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOTOGRAFÍA DE AVANCE






## ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

<b>CLAVE IDENTIFICADOR</b>	TEFG	<b>FECHA</b>	2019
----------------------------	------	--------------	------

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Implementación Total del Sistema Integral de Armonización Contable.
----------------------------	---


<b>PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR</b>	0%	<b>PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO</b>	100%
--------------------------------------	----	---	------

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Se adquirieron y habilitaron en el 2019 y 2020, 10 sistemas los cuales son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de seguridad</li> <li>- Sistema de planeación</li> <li>- Sistema de presupuestos</li> <li>- Sistema de compras</li> <li>- Sistema de EGRESOS</li> <li>- Sistema de Integración del patrimonio</li> <li>- Sistema de Integración de Almacenes</li> <li>- sistema de contabilidad</li> <li>- sistema Integral de Obra pública</li> <li>- sistema de administración y Gestión de Caja.</li> </ul>

<b>FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE</b>	<b>FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA</b>
 NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOTOGRAFÍA DE AVANCE




Opciones Ayuda

Sistemas Disponibles

- ✔ Sistema De Seguridad
- ✔ Sistema De Planeación
- ✔ Sistema De Presupuesto
- ✔ Sistema De Compras
- ✔ Sistema De Egresos
- ✔ Sistema De Contabilidad
- ✔ Sistema Integral De Patrimonio
- ✔ Sistema Integral De Almacenes
- ✔ Sistema Integral De Obra Publica
- ✔ Sistema De Administración Y Gestión De C

Módulos Principales Catálogos Herramientas



Administrador De Proyectos

Módulo de Administración de Proyectos



Modificación De Proyectos

Desde este módulo se podrá modificar las metas de los indicadores y crear nuevas memorias de cálculo, solamente de los proyectos que hayan sido autorizados y finalizados



Rendición De Cuentas

El módulo de Rendición de Cuentas, sirve para dar seguimiento a las metas programadas. También nos sirve para la generación de reportes



Visor De Reportes

Módulo de visor de reportes

El Sistema Integral de Planeación administra la información de la planeación, evaluación y seguimiento de los objetivos y metas de los Programas Operativos Anuales de la institución.