



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	IDP 12	FECHA	13 - Julio - 2020
NOMBRE DEL PROYECTO	Copa Jalisco		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	0%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	0%

ACUERDOS DE AVANCES

Debido a la contingencia sanitaria Covid-19 el torneo Copa Jalisco fue cancelado hasta nueva fecha



DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 Ramon Orozco Flores	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA e. Luis Arturo Casillas Peña
---	---

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE

