



ACTA DE INICIO DE PROYECTO PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

NOMBRE DEL PROYECTO	Estudio de incorporación de la base laboral del Mpio. a un Sistema de Seguridad Soc.	CLAVE IDENTIFICADOR	TEC 1
EJE TRANSVERSAL	Eficacia, transparencia y rendición de cuentas	PROGRAMA DE GOBIERNO	Eficiencia del Capital Humano.
FECHA OFICIAL INICIO DE PROYECTO	01 / 10 / 2019	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Encontrar la mejor opción financiera para afrontar la necesidad de Proveer servicios de Seguridad Social y Salud.
EJERCICIO FISCAL INICIO DEL PROYECTO	2019	FECHA TENTATIVA CULMINACIÓN DEL PROYECTO	01 / 06 / 2020

ACUERDOS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se acuerda iniciar con el proceso de estudio, contactando tres alternativas en materia de Seguridad Social y Salud. 2. Solicitar a los empresarios correspondientes, las propuestas, detalles y cotizaciones. 3. Una vez recibidas las propuestas, efectuar el análisis de las mismas para obtener las mejores opciones y su viabilidad. 4. Presentar las alternativas al órgano administrativo correspondiente, siendo en este caso la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación para su posterior presentación al pleno del Ayuntamiento.

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES /REGIDORES	
María Edith Madira Darba Romero NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA
Luis Alberto Franco Pedraza NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOTOGRAFÍA DE LA REUNIÓN DE INICIO DEL PROYECTO

