

LIC. FELIPE SALAZAR CORREA
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y esperando tenga éxito en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para informar sobre el ACTA DE INICIO del año 2021 del Proyecto "Espacios Públicos con Accesibilidad Universal" por parte del Plan Institucional 2018-2021.

A continuación anexo la información.

Sin más por el momento agradeciendo su atención al presente, me despido de usted quedando a sus órdenes.

Sin más por el momento agradeciendo la atención al presente, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO A 16 DE FEBRERO DEL 2021



LIC. KARINA DE ANDA BAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL



**COORDINACIÓN DE
GESTIÓN INCLUYENTE**



C. MA. DEL CARMEN NUÑO SÁNCHEZ
COORDINADOR DE GESTIÓN INCLUYENTE

C.c.p. LIC. KARINA DE ANDA BAEZ- DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
C.c.p. Archivo

MCNS/Cpr





**ACTA DE INICIO DE PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021**

NOMBRE DEL PROYECTO	Espacios públicos con Accesibilidad Universal	CLAVE IDENTIFICADOR	1CC3
EJE TRANSVERSAL	Inclusión Social	PROGRAMA DE GOBIERNO	Cohesión Comunitaria y Derechos Humanos
FECHA OFICIAL INICIO DE PROYECTO	15 de Febrero del 2021	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Generar mayor accesibilidad en Espacios
EJERCICIO FISCAL INICIO DEL PROYECTO	2021	FECHA TENTATIVA CULMINACIÓN DEL PROYECTO	Septiembre 2021

ACUERDOS	
<ul style="list-style-type: none"> * Enviar Oficios a la dependencia de obra pública tener conocimientos de avances sobre accesibilidad universal. * Ver avance de parques incluyentes * Gestionar arreglo de rampa e ingreso a la presidencia para PCD. * Visita guiada al parque de la alameda para equipar con juegos incluyentes * Gestionar juegos de la alameda por medio de donaciones * Visitar centros de Salud de San José y los Sauces * Gestionar lugar para parque accesible y obra pública realicare proyecto 	

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
Ma. del Carmen Nuno Sánchez NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES /REGIDORES	
Karina de Anda Baez NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
Daniel Torres Suarez NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
Jorge Hernandez Martinez NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
Lic. Alejandro Solano NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOTOGRAFÍA DE LA REUNIÓN DE INICIO DEL PROYECTO



RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN PARA EL PROYECTO ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2021.

La reunión comenzó en punto de las 2:00pm. En el salón de Capacitación ubicada en la dirección Av. Matamoros #814 local 9, el día 15 de Febrero del 2021, se reunieron el **Tec. Sup. Infor. Jorge Hernández Martínez** Jefe de Proyectos en representación del Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública **Ing. Civ. Francisco Vázquez Zárate**, **C. Yesenia Cárdenas Veliz** en Representación del Comisario de Policia Vial **Lic. Alejandro Solano Rosas**, **L.A.F. Karina de Anda Báez** Director de Desarrollo Humano y Social, **C. Daniel Torres Suárez** Director de protección Civil y la **C. Ma. del Carmen Nuño Sánchez** Coordinador de Gestión Incluyente. Para trabajar en el proyecto “ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”.


ACUERDOS:

- Enviar oficios a la dependencia de Obra Pública, tener conocimientos de avances sobre accesibilidad.
- Ver avance de parques incluyentes.
- Gestionar arreglo de rampa de ingreso a la presidencia para PcD.
- Visita guiada al parque de la alameda para equipar con juegos incluyentes.
- Gestionar juegos de la alameda por medio de donaciones.
- Visitar centros de salud de San José y los sauces.
- Gestionar lugar para parque accesible y obra pública realizará proyecto.

Siendo las 2:45pm. Se dio por finalizada la reunión.



C. Ma. Del Carmen Nuño Sánchez
Coordinador de Gestión Incluyente



18:2-21

LISTA DE ASISTENCIA

ESPACIOS PUBLICOS CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2021

	NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Hernandez Martinez	Proyectos (obras Publicas)	SeFe	
2	Cecilia Veliz Josenia	Comisaria de la policia UAI	Policia 3ro	
3	Marina de Ardo Izquier	Desarrollo Humano y Social	Director	
4	Daniel Torres S.	Proteccion Civil	Director	
5	Ma. del Carmen Nuno Sanchez	Gestion Incluyente	Coordinador	
6				
7				
8				
9				

