



**ACTA DE AVANCE
PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021**

CLAVE IDENTIFICADOR	EDA 2	FECHA	Julio 2021
NOMBRE DEL PROYECTO	Estudios de suelo para cultivos		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	60%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	60%

ACUERDOS DE AVANCES

Durante los últimos meses no se tuvo avance en este proyecto, debido a la cancelación de cursos de capacitación y límite de trámites y actividades, por la pandemia Covid-19.

Cabe mencionar que para este proyecto se tenía contemplado trabajar en conjunto con el Consejo regulador del tequila, para la realización de los estudios de suelo, lo cual se retomará cuando las condiciones lo permitan.

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE MARIA YVELDA FRANCO LESAR NOMBRE Y FIRMA	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA 2018-2021 LLO RURAL NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA