



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGM14	FECHA	Julio 2021
----------------------------	--------	--------------	------------



NOMBRE DEL PROYECTO	Huertos Familiares
----------------------------	--------------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	0%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	0%
--------------------------------------	----	---	----

ACUERDOS DE AVANCES

Durante los meses transcurridos del 2021, no se ha tenido avance en este proyecto, debido a las medidas tomadas como prevención para COVID-19.

De proposito todo curso, capacitaciones presenciales. Cabe mencionar que este proyecto consta de teoria y practica.

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
	
MARIA Ymelda Franco Loza <small>NOMBRE Y FIRMA</small>	DESARROLLO RURAL <small>NOMBRE Y FIRMA</small>

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGM14	FECHA	Diciembre 2020
----------------------------	--------	--------------	----------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Huertos Familiares
----------------------------	--------------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	0%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	0%
--------------------------------------	----	---	----

ACUERDOS DE AVANCES

Durante el año 2020, no se tuvo avance en este proyecto, debido a las medidas tomadas como prevención para evitar contagios de COVID-19.

Se cancelaron todo tipo de cursos, capacitaciones presenciales. Cabe mencionar que este proyecto consta de teoría y práctica.

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 MARIA YVELDA FRANCO LOZA NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA