



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	EITG	FECHA	22 FEBRERO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO	CONECTIVIDAD MUNICIPAL		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	25%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	90%

ACUERDOS DE AVANCES
<ul style="list-style-type: none"> • SE REALIZARON LAS GESTIONES CON SERVICIOS GENERALES PARA BRINDAR LAS FACILIDADES Y ADECUAR EL SITE DE RED JALISCO CON LA PLACA DE BEMENTO, MODIFICACIONES CONTRA INUNDACION DE LA PAVIMENTACIÓN Y LA MODIFICACIÓN DE TABLA ROCA, ENTRE OTRAS MODIFICACIONES • SE BRINDARON LAS FACILIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS AP. UNO EN PRESIDENCIA Y EL OTRO AP DA SERVICIO A LA PLAZA PRINCIPAL. • EL PROYECTO NO SE DA AUN POR CONCLUIDO PORQUE SIGUEMOS DANDO APOYO EN LAS GESTIONES PARA LA INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 [Firma manuscrita]	[Espacio para firma]
OFICIALIA MAYOR	
 [Firma manuscrita]	[Espacio para firma]

JEFATURA DE INFORMÁTICA











