


**ACTA DE AVANCE
PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021**

CLAVE IDENTIFICADOR	EC03	FECHA	Agosto 2021
NOMBRE DEL PROYECTO	Festival de las Artes y la Cultura.		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	60%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	80%

ACUERDOS DE AVANCES

①- Porcentaje de población participante en los festivales - 13 Por ciento


②- Número de asistentes al festival - 15,998 visualizaciones del festival.

 FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE 2018-2021 ALEJANDRO PREZ	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA NOMBRE Y FIRMA
---	---

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INTEGRAR AVANCES ADJUNTOS

FESTIVAL VIRTUAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA 2021 DEL 22 AL 31 DE AGOSTO



Danza Folclórica Huasteco
Martes 23 / 19:00 horas



Danza Clásica Desarrollo
Miércoles 24 / 19:00 horas



Danza Clásica Desarrollo
Jueves 25 / 19:00 horas



Exposición de pintura
Creación Festival
Martes 23 / 18:00 horas



Exposición Musical
Miércoles 24 / 19:00 horas



Danza Anabe
Sábado 28 / 19:00 horas



Danza Folclórica de Capilla de Cpo.
Domingo 29 / 19:00 horas



Danza Folclórica
Lunes 30 / 19:00 horas



Concierto de Piano
Martes 31 / 19:00 horas

Conectemos con la cultura



A través de: **Arte y Cultura Tepatlán**

www.tepatlan.gob.mx



[Gobierno Municipal de Tepatlán](#) |
 [Gobierno Municipal de Tepatlán](#) |
 [Gobierno Municipal de Tepatlán](#) |
 [Gobierno Municipal de Tepatlán](#)