

Comedor Comunitario

Tepatitlán Nutrido

**ACTA DE AVANCE
PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021**

PROYECTO	IISS	FECHA	Mayo - Junio
PROYECTO	Tepatitlán Nutrido		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	40.1.	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	60.1.

ACUERDOS DE AVANCES
Mayo: 1,128 raciones de comida a adultos mayores
Junio: 1,056 raciones de comida a adultos mayores

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 Mtra. Norma Patricia Venegas Piacenza NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOTOGRAFÍA DE AVANCE



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	II 33	FECHA	Mayo - Junio
---------------------	-------	-------	--------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Tepatitlán Nutrido
---------------------	--------------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	40.1.	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	60.1.
-------------------------------	-------	----------------------------------	-------

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Mayo: 47,690 desayunos escolares, con 23,370 desayunos fríos y 24,320 desayunos calientes</p> <p>Junio: 50,200 desayunos escolares, 24,600 fríos y 25,600 calientes</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
<p style="text-align: center;"><i>Norma</i></p> <p>Mtra. Norma Patricia Venegas Posencio NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">[Redacted]</p>

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE


**ACTA DE AVANCE
PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021**

Desayunos Escolares
Tepatitlán
Nutrido

II 53	FECHA	Abril
Tepatitlán Nutrido		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	25.1.	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO
		40.1.

ACUERDOS DE AVANCES

En el mes de abril se entregaron 35,120 desayunos con 17,220 desayunos fríos y 17,920 desayunos calientes

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 Mtra. Norma Patricia Venegas Proscencia NOMBRE Y FIRMA	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE





ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	II53	FECHA	Mayo - Junio
NOMBRE DEL PROYECTO	Tepatitlán Nutido		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	40.1.	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	60.1.

ACUERDOS DE AVANCES
<p>* Se realizó la entrega de 1,099 despensas del programa de ayuda alimentaria (PAAPI) a 100 beneficiarios correspondientes.</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #00aaff; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold; margin-right: 5px;">DIRECCIÓN</div> <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-size: small;">Mtra. Norma Patricia Venegas Pascencia</p> <p style="font-size: x-small;">NOMBRE Y FIRMA</p> </div> </div>	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE





ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	I153	FECHA	Marzo - Abril
NOMBRE DEL PROYECTO	Tepatitlán Nutrio		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	10.1.	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	40.1.

ACUERDOS DE AVANCES

* Se realizó la entrega de despensas en el mes de abril y se aumento a 1,099 despensas, la entrega fue de los meses de enero, febrero, marzo y abril con un total de 4,398 despensas de los meses anteriores y a partir de enero se pusieron 1,099 despensas y se inicio con una platica de orientación alimenticia.

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 Mtra. Norma Patricia Venegas Piesocercia <small>NOMBRE Y FIRMA</small>	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE

Instituto Munic
 TEPATITLÁN
 IMPLAN





ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	IIS3	FECHA	Enero - Febrero
----------------------------	------	--------------	-----------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Tepatitlán Nutrido
----------------------------	--------------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	0.-%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	10.-%
--------------------------------------	------	---	-------

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Se validó el padron 2021 de PAAP ante el DIF Jalisco, pero en los meses de enero y febrero no se entregaron despensas porque DIF Jalisco traía modificaciones con cuantas despensas iban a aumentar.</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 Mtra. Noema Patricia Venegas Pizarrenza <small>NOMBRE Y FIRMA</small>	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE

25-6-21
 Instituto Municipal de Planeación Tepatitlán
IMPLAN





ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	II03	FECHA	Marzo - Abril
----------------------------	------	--------------	---------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Tepatitlán Netido
----------------------------	-------------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	10 - %	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	40 - %
--------------------------------------	--------	---	--------

ACUERDOS DE AVANCES
<ul style="list-style-type: none"> • Marzo: 1,011 desayunos, 1,099 comidas con un total de 2,020 raciones • Abril: 531 desayunos, 531 comidas con un total de 1,062 raciones otorgaron el comedor 55 beneficiarios

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
<div style="text-align: center;"> </div> <p style="font-size: small;">Mtra. Norma Patricia Venegas Piscoanca NOMBRE Y FIRMA</p>	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE

25-6-21



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	II03	FECHA	Enero - Febrero
----------------------------	------	--------------	-----------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Tepatitlán Unido
----------------------------	------------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	0.1.	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	10.1.
--------------------------------------	------	---	-------

ACUERDOS DE AVANCES
<ul style="list-style-type: none"> • En el mes de enero 952 raciones de comida a adultos mayores • Febrero: 1,622 raciones de comidas en el comedor

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
<p>Mtra. Norma Patricia Venegras Rosendo NOMBRE Y FIRMA</p>	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	





ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	II63	FECHA	Marzo
----------------------------	------	--------------	-------

NOMBRE DEL PROYECTO	Tepatitlan Nutrio
----------------------------	-------------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	20.1.	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	25.1.
--------------------------------------	-------	---	-------

ACUERDOS DE AVANCES

En el mes de marzo se repartieron 45,180 desayunos escolares, en 110 escuelas beneficiados

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 Mtra. Norma Patricia Venegas Plasencia <small>NOMBRE Y FIRMA</small>	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>
<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>
<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>
<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>





ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	IIS3	FECHA	Enero - Febrero
----------------------------	------	--------------	-----------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Tepatitlán Nutrido
----------------------------	--------------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	0.1.	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	20.1.
--------------------------------------	------	---	-------

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Se entregaron en el mes de enero: 37,650 desayunos escolares en febrero: 45,188 desayunos escolares en tiempo y forma y ya van a los escuelas los encargados a repartir desayunos</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 Mtra. Norma Patricia Venegas Proserpio <small>NOMBRE Y FIRMA</small>	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	









JALISCO
DESARROLLO SOCIAL
SIGUE ADELANTE

**BIENVENIDOS
A SU COMEDOR**

AQUÍ TIENES ACCESO A COMIDA VARIADA Y NUTRITIVA

