



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	EJE 9	FECHA	26 Noviembre 20
NOMBRE DEL PROYECTO	Ciudad Ciencia		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	30%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	40%

ACUERDOS DE AVANCES

Se recibe a Nora Martín Galindo, Directora de Innovación y desarrollo empresarial de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Gob. de Jalisco, acompañada de Teresa Quintana Jefa de innovación de la misma secretaría.

El propósito de esta visita es darle seguimiento al proyecto de instalación de un centro de innovación para la ciudad de Tepatitlán.

Se realiza visita a los locales de la central camionera, donde dispondramos de un espacio y lo ponemos a disposición de la CICYT.

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 NOMBRE Y FIRMA Ramón Muñoz de la Cruz	NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Además visitamos al espacio físico del Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Jesús María, con una superficie de 1600 mts² mismo que se gestionará ante la presidencia Mpal, a fin de que sea apartado como centro de Innovación.

FOTOGRAFÍA DE AVANCE

Se acuerda durante el año 2021 se dará continuidad al proyecto.

INFORME DE AVANCE

CIUDAD CIENCIA

El día jueves 26 de noviembre de 2020 se recibe la visita de Nora Martín Galindo, Directora de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Jalisco, acompañada de Teresa Quintana, Jefa de Innovación de la misma Secretaría.

El propósito de esta visita es para darle seguimiento al proyecto de instalación de un Centro de Innovación para la Ciudad de Tepatlán.

Se realiza visita a los locales de la central camionera, donde disponemos de un espacio y lo ponemos a disposición de la SICyT. Además visitamos el espacio físico del Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Jesús María, con una superficie de 1,600 metros cuadrados, mismo que se gestionará ante la Presidencia Municipal a fin de que sea aportado como Centro de Innovación.

Se acuerda que durante el año 2021 se dará continuidad al proyecto.



